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[image: ]    السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية :
	1
	تتشكل عناصر مثلث المشروع
	6
	مصطلح التكاليف المتغيرة

	[bookmark: _Hlk100538962][bookmark: _Hlk87218239]أ
	النطاق، القيمة,، القدرة
	أ
	رواتب العاملين

	ب
	النطاق، الزمن، الكلفة
	ب
	المواد المستخدمة في الإنتاج

	ج
	النطاق، الزمن، الانجازات
	ج
	الإيجارات

	2
	سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة
	7
	جميع ما يلي من سمات مدير المشروع الفعال ماعدا :

	أ
	المشروع
	أ
	يمتلك مهارات القيادة

	ب
	إدارة المشروع
	ب
	يمتاز بالخبرة الفنية 

	ج
	تخطيط المشروع
	ج
	يعمل بشكل سيء تحت الضغوط 

	3
	الأطراف المعنية
	8
	تهدف إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع

	[bookmark: _Hlk100540915]أ
	ليس لهم أي مشاركة في المشروع
	أ
	خطة التواصل

	ب
	تقدم الملاحظات والتغذية الراجعة
	ب
	خطة المشتريات

	ج
	مشاركتهم محدودة ويمكن الاستغناء عنهم
	ج
	خطة المخاطر 

	4
	من مراحل دورة حياة خطة المشروع يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه :
	9
	أي مما لا يلي يعد من النقاط الواجب مراعاتها لعمل جماعي ناجح :

	أ
	مرحلة التنفيذ
	أ
	تنوع التخصصات والمواهب وتكاملها 

	ب
	مرحلة المراقبة والتحكم
	ب
	التوازن في توزيع المهام على الأعضاء

	ج
	مرحلة الإنهاء
	ج
	صناعة القرارات من الإدارة فقط 

	5
	من أنواع العلاقات في المشروعات ويشترط فيها أن تنتهي مهمة ما لتنتهي مهمة أخرى
	10
	أي مما يلي لا يعد من مفاتيح الإدارة الناجحة للمشروع

	أ
	النهاية للبداية
	أ
	توفير الموارد 

	ب
	النهاية للنهاية
	ب
	الاستخدام الأمثل للموارد 

	ج
	البداية للبداية
	ج
	استهلاك الموارد


        السؤال الثاني : حددي الإجابة الصحيحة من الخاطئة حيث أن (أ إجابة صحيحة(  و ( ب إجابة خاطئة( 
	11
	خطة المشروع هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع
	أ
	ب
	16
	تعد دورة حياة المشروع مهمة لتخطيط المشروع
	أ
	ب

	12
	يؤدي مدير المشروع دوراً رئيساً في المشروع حيث يعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح
	أ
	ب
	17
	إدارة التكاليف هي عملية تقدير التكاليف المرتبطة بالمشروع والتخطيط لها والتحكم بها
	أ
	ب

	13
	الاستعجال في تقدير التكلفة يعد من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة
	أ
	ب
	18
	للموارد نوع واحد فقط وهي الموارد الغير قابلة للتخزين
	أ
	ب

	14
	لابد من وضع إطار زمني للمشروع ككل ولا يُشترط تحديد ذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع
	أ
	ب
	19
	لا ينبغي تقسيم فرق العمل في المشروع إلى فرق صغيرة لأنه قد يتسبب في زيادة المهام في المشروع
	أ
	ب

	15
	تعتبر جدولة الموارد من مفاتيح الإدارة الناجحة للمشروع
	أ
	ب
	20
	يسهل تعيين الموارد الإدارة الاستباقية لتوافر الموارد وتخصيصها
	أ
	ب



[image: ]




رابط المجموعات والقنوات: 
https://t.me/addlist/NzeSzwwOius5MTA0
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